

แผนการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หน่วยงานรับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค. ๕๕	พ.ย. ๕๕	ธ.ค. ๕๕	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐		ก.ย. ๖๐	
๑	ทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์				↔									ทุกหน่วย (สตร.เจ้าภาพ)	
๒	ประชุมคณะทำงานแผนจัดการความรู้ และที่ปรึกษา						←	→							ทุกหน่วย (สตร.เจ้าภาพ)
๓	แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป.มท.							↔						หน่วยงานรับผิดชอบองค์ความรู้	
๔	ประชุมทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สป.มท. เพื่อร่างแผนการจัดการความรู้และกำหนดกิจกรรม							↔						หน่วยงานรับผิดชอบองค์ความรู้	
๕	ดำเนินการตามกระบวนการทำแผนจัดการความรู้							←					→	หน่วยงานรับผิดชอบองค์ความรู้	
๖	ประชุมติดตามแผนจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑									↔				ฝ่ายเลขานุการฯ และทีมปฏิบัติงานฯ ๓ คณะ	
๗	ประชุมติดตามแผนจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒											↔		ฝ่ายเลขานุการฯ และทีมปฏิบัติงานฯ ๓ คณะ	
๘	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร												↔	สตร.	
๙	เผยแพร่องค์ความรู้												↔	สตร.	